
PENGADAAN BARANG DAN JASA 

 II MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PEMILIHAN  

III.11 Laporan Penyelsaian Pekerjaan 

 

Pekerjaan renovasi gedung dan bangunan PPSDMPU Curug masih berlangsung sehingga 

belum ada laporan penyelesaian  Pekerjaan. Berikut kami lampirkan laporan pengerjaan 

terakhir dari renovasi Gedung dan bangunan PPSDMPU Curug 
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  LAPORAN  MINGGUAN 

(Minggu – 11 Periode  11 September  s/d  17 September 2024) 
  
 
 

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug 
 

Nomor  : 11.a/RP/LJK-PPSDMPU/VII/2024 

Lampiran : - 

Perihal  : Laporan Mingguan  

  (Minggu - 11 Periode : 11 September s/d 17 September 2024) 
 
 

Kepada Yth.  
 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU  
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara  
Di  

Curug - Tangerang 

 

Dengan hormat, 

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Dan 
Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024  Curug Nomor : PL.102/015/PPK/VII/PPSDMPU-
2024 Tanggal 04 Juli 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Mingguan : Minggu 
11 Periode : 11 September s/d 17 September 2024 untuk Pekerjaan Renovasi Gedung 
Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug 

 
Kemajuan Prosentase fisik yang dicapai akhir minggu ke - 11 (Sebelas) adalah : 

Prosentase Rencana Minggu- 11 adalah 46,11 %, sedangkan prosentase 

kemajuan fisik ( Realisasi ) 58,01  %  dan terjadi deviasi : 11,09%. 
 
Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 11 (sebelas) adalah : 

Prosentase Komulatif Rencana Minggu-11 adalah 46,11 % , sedangkan 

prosentase kemajuan fisik Komulatif ( Realisasi ) 58,01  % dan terjadi deviasi:   

11,09 %. 

Demikian kami sampaikan dan atas diterimanya Laporan Minggu-11 ini, kami mengucapkan 

terima kasih. 

 

Tangerang, 17 September 2024 

Hormat kami, 

PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI 

 

 

 

 

CHARLES SITORUS 

Direktur 
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BAB - 1 

AKTIVITAS  KONTRAKTOR 

1.1 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 

Pada Minggu ke 11 (sebelas) yaitu tanggal 11 September s/d 17 September 2024 

pihak kontraktor PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI telah melakukan pekerjaan 

sebagai berikut : 

Pekerjaan Pendahuluan : 

1. Pembersihan Lapangan 

2. Pengadaan SMK3 

3. Pekerjaan Bongkaran 

4. Pekerjaan Direksikeet 

1.2 SCHEDULE DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Schedule dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan 
Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 

 (Lampiran). 

1.3 PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN ( Lampiran ) 

➢ Prosentase kemajuan fisik yang dicapai akhir minggu ke - 11 (sebelas) 

adalah : Prosentase Rencana Minggu-11 adalah 46,11 %, sedangkan 

prosentase kemajuan fisik ( Realisasi ) 58,01%  dan terjadi deviasi : 11,09 

%. 

➢ Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 11 (sebelas) 

adalah : Prosentase Komulatif Rencana Minggu-11 adalah 46,11% , 

sedangkan prosentase kemajuan fisik Komulatif ( Realisasi ) 58,01%  dan 

terjadi deviasi:  11,09 %. 

 

1.4 PERALATAN KONTRAKTOR 

Pada Minggu 11 (sebelas), pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Dan 
Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 sebagaimana telah diuraikan di atas 
menggunakan beberapa peralatan sederhana / kecil dan peralatan berat/besar antara 
lain : 
- Palu Besar 

- Sendok Semen 

- Pacul 
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1.5 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI 

Struktur Organisasi pelaksanaan PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI  pada 

pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug 

dapat dilihat pada bagan berikut ini : 
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BAB - 2 

AKTIVITAS  KONSULTAN  PENGAWAS 

 

2.1 DATA KONTRAK KONSULTAN PENGAWAS 

Nama Kegiatan : Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan 

PPSDMPU Curug TA-2024 Curug 

Lokasi Kegiatan : BPSDMPU CURUG 

Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2024 

Konsultan Pengawas : PT. PRESISI KARYA CONSULTAN 

  Alamat                                    : Jalan Perum PP No.8 Wedoro Waru Sidoarjo Jawa Timur 
 

Telp./Fax. 031-85594993 

Nilai Kontrak + PPN 10% : Rp.99.870.000 ( Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan 

Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)  

Nomor Kontrak : PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024 

Tanggal Kontrak : 04 Juli 2024 
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2.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PT. PRESISI KARYA CONSULTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEAM LEADER 

INSPECTOR ADMINISTRASI 
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2.3 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 

Pada minggu ke - 11 (sebelas), Konsultan Pengawas memulai kegiatannya dengan 

pekerjaan, yaitu : 

1. Mengawasi dan Mengatur Pekerjaan Yang di Kerjakan Kontraktor 

2. Membuat Laporan 
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BAB - 3 

LAMPIRAN -  LAMPIRAN 

 

Untuk melengkapi Laporan Minggu - 11  pada pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan 

PPSDMPU Curug TA-2024 Curug ini, untuk lebih jelasnya kami lengkapi dengan lampiran-

lampiran berikut: 

1. Dokumentasi 

2. Form Laporan Mingguan 

3. Form Laporan Harian 

4. Form Tenaga dan Alat (Mingguan) 

5. Jadwal dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

6. Dan Lain-Lain 
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GAMBAR 1 – PENGADAAN SMK3 

 

 

GAMBAR 2 – PASANG ATAP BAJA RINGAN RUMAH DINAS ESELON 3 
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GAMBAR 3 – PASANG ATAP  RUMAH DINAS ESELON 3 

 

 

GAMBAR 4 – PLESTERAN DINDING SAMPING RUMAH DINAS ESELON 3 
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GAMBAR 5 :PENGURUGAN PENINGGIAN LANTAI  RUMAH DINAS ESELON 3 

 

 



Hari Ke : 29 - 35

Nama Paket Pekerjaan : Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Periode : Tangal 11 September s/d 17 September

Lokasi : Curug-Kab.Tangerang, Provinsi Banten Bulan : September - September

Tahun Anggaran : 2024 Minggu Ke : 11

VOL

JUMLAH HARGA 

( Rp.)

BOBOT 

(%) VOL

JUMLAH HARGA 

( Rp.)

BOBOT 

(%) VOL

JUMLAH HARGA 

( Rp.)

BOBOT 

(%)

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN

1 Papan Nama Proyek unit 1,00 206.500,00Rp                             0,01 0,55             113.575,00                            55,00      0,05             10.325,00                                  5,00         0,60             123.900,00                         60,00     0,007           0,001          0,008          Proses

2 Pembersihan Lapangan ls 1,00 700.000,00Rp                             0,04 0,55             385.000,00                            55,00      0,05             35.000,00                                  5,00         0,60             420.000,00                         60,00     0,024           0,002          0,026          Proses

3 Pengadaan Air dan Listrik Kerja ls 1,00 1.000.000,00Rp                          0,06 0,55             550.000,00                            55,00      0,05             50.000,00                                  5,00         0,60             600.000,00                         60,00     0,034           0,003          0,037          Proses

4 Pengadaan SMK3 paket 1,00 3.828.125,00Rp                          0,24 0,55             2.105.468,75                         55,00      0,05             191.406,25                                5,00         0,60             2.296.875,00                      60,00     0,130           0,012          0,142          Proses

5 Pek. Bongkaran dan Buang Puing Setempat ls 1,00 3.062.500,00Rp                          0,19 0,55             1.684.375,00                         55,00      0,05             153.125,00                                5,00         0,60             1.837.500,00                      60,00     0,104           0,009          0,114          Proses

6 Pekerjaan Direksiket ls 1,00 21.274.047,38Rp                       1,32 0,65             13.828.130,79                       65,00      0,05             1.063.702,37                             5,00         0,70             14.891.833,16                    70,00     0,856           0,066          0,922          Proses

7 Perapihan Setelah Pekerjaan ls 1,00 800.000,00Rp                             0,05 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

30.871.172,38Rp                       

RUMAH DINAS ESELON III (3 UNIT)

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pengukuran dan Pemasangan Bowplank m1 136,80 8.829.542,42Rp                          0,55 134,06         8.652.951,57                         98,00      1,37             88.295,42                                  1,00         135,43         8.741.247,00                      99,00     0,536           0,005          0,541          Proses

2 Pagar Pengaman Proyek m1 70,00 12.430.889,01Rp                       0,77 66,50           11.809.344,56                       95,00      1,40             248.617,78                                2,00         67,90           12.057.962,34                    97,00     0,731           0,015          0,747          Proses

21.260.431,43Rp                       

A. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI

1 Pondasi Batu Gunung

a Galian Tanah m3 113,72 16.965.863,58Rp                       1,05 111,45         16.626.546,31                       98,00      1,14             169.658,64                                1,00         112,58         16.796.204,94                    99,00     1,029           0,011          1,040          Proses

b Urugan Pasir t=5 cm m3 7,02 1.579.221,83Rp                          0,10 6,88             1.547.637,39                         98,00      0,07             15.792,22                                  1,00         6,95             1.563.429,61                      99,00     0,096           0,001          0,097          Proses

c Pas. Aanstamping Tebal 15 cm m3 21,05 11.046.987,65Rp                       0,68 20,63           10.826.047,90                       98,00      0,21             110.469,88                                1,00         20,84           10.936.517,78                    99,00     0,670           0,007          0,677          Proses

d Pas. Pondasi Batu Gunung/Batu Kali 1Pc 4Ps m3 63,16 63.876.686,03Rp                       3,96 61,90           62.599.152,31                       98,00      0,63             638.766,86                                1,00         62,53           63.237.919,17                    99,00     3,876           0,040          3,916          Proses

e Angchor Stik dia 12mm-1200mm kg 80,96 2.393.015,30Rp                          0,15 79,34           2.345.154,99                         98,00      0,81             23.930,15                                  1,00         80,15           2.369.085,15                      99,00     0,145           0,001          0,147          Proses

f Urugan Tanah Kembali m3 29,51 1.789.336,83Rp                          0,11 28,92           1.753.550,09                         98,00      0,30             17.893,37                                  1,00         29,21           1.771.443,46                      99,00     0,109           0,001          0,110          Proses

97.651.111,22Rp                       

B. PEKERJAAN BETON BERTULANG

1 Beton Bertulang Sloof Type S.1 (Uk.15X20)

- Bekisting Multiplek 9mm ( 2 x Pakai) m2 93,57 17.835.059,21Rp                       1,10 91,70           17.478.358,03                       98,00      0,94             178.350,59                                1,00         92,63           17.656.708,62                    99,00     1,082           0,011          1,093          Proses

- tulangan Pokok (Besi polos ) kg 839,18 13.812.678,00Rp                       0,86 822,40         13.536.424,44                       98,00      8,39             138.126,78                                1,00         830,79         13.674.551,22                    99,00     0,838           0,009          0,847          Proses

- tulangan Sengkang (Besi polos ) kg 351,89 5.791.962,97Rp                          0,36 344,85         5.676.123,71                         98,00      3,52             57.919,63                                  1,00         348,37         5.734.043,34                      99,00     0,351           0,004          0,355          Proses

- Beton fc = 18,68 Mpa, (K-225) m3 7,02 8.082.603,39Rp                          0,50 6,88             7.920.951,33                         98,00      0,07             80.826,03                                  1,00         6,95             8.001.777,36                      99,00     0,490           0,005          0,495          Proses

2 Beton Bertulang Kolom Type KP (Uk. 15 x 15)

- Bekisting Multiplek 9mm ( 2 x Pakai) m2 102,35 19.508.203,91Rp                       1,21 100,30         19.118.039,83                       98,00      1,02             195.082,04                                1,00         101,32         19.313.121,87                    99,00     1,184           0,012          1,196          Proses

- tulangan Pokok (Besi polos ) kg 1.186,76 19.533.754,74Rp                       1,21 1.163,03     19.143.079,65                       98,00      11,87           195.337,55                                1,00         1.174,89     19.338.417,19                    99,00     1,185           0,012          1,197          Proses

- tulangan Sengkang (Besi polos ) kg 396,00 6.518.016,52Rp                          0,40 388,08         6.387.656,19                         98,00      3,96             65.180,17                                  1,00         392,04         6.452.836,36                      99,00     0,396           0,004          0,400          Proses

- Beton fc = 18,68 Mpa, (K-225) m3 7,27 8.374.396,00Rp                          0,52 7,13             8.206.908,08                         98,00      0,07             83.743,96                                  1,00         7,20             8.290.652,04                      99,00     0,508           0,005          0,513          Proses

3 Beton Bertulang Balok Ring Balok BL-1 (Uk. 15 x 20)

- Bekisting Multiplek 9mm ( 2 x Pakai) m2 108,50 20.680.434,48Rp                       1,28 100,90         19.232.804,07                       93,00      2,17             413.608,69                                2,00         103,07         19.646.412,76                    95,00     1,191           0,026          1,216          Proses

- tulangan Pokok (Besi polos ) kg 996,60 16.403.818,61Rp                       1,02 926,84         15.255.551,31                       93,00      19,93           328.076,37                                2,00         946,77         15.583.627,68                    95,00     0,945           0,020          0,965          Proses

- tulangan Sengkang (Besi polos ) kg 406,54 6.691.561,97Rp                          0,41 378,08         6.223.152,63                         93,00      8,13             133.831,24                                2,00         386,21         6.356.983,87                      95,00     0,385           0,008          0,394          Proses

Beton fc = 18,68 Mpa, (K-225) m3 8,14 9.372.088,31Rp                          0,58 7,57             8.716.042,13                         93,00      0,16             187.441,77                                2,00         7,73             8.903.483,89                      95,00     0,540           0,012          0,551          Proses

4 Beton Bertulang Dak beton T=10cm

- Bekisting Multiplek 9mm ( 2 x Pakai) m2 26,24 5.001.718,12Rp                          0,31 25,45           4.851.666,57                         97,00      0,26             50.017,18                                  1,00         25,72           4.901.683,75                      98,00     0,300           0,003          0,304          Proses

- tulangan Pokok (Besi polos ) kg 210,80 3.469.625,10Rp                          0,21 204,47         3.365.536,34                         97,00      2,11             34.696,25                                  1,00         206,58         3.400.232,59                      98,00     0,208           0,002          0,211          Proses

- Beton fc = 18,68 Mpa, (K-225) m3 2,09 2.402.264,56Rp                          0,15 2,02             2.330.196,62                         97,00      0,02             24.022,65                                  1,00         2,04             2.354.219,27                      98,00     0,144           0,001          0,146          Proses

5 Beton Bertulang Balok Lintel 15x15cm

- Bekisting Multiplek 9mm ( 2 x Pakai) m2 11,70 2.230.097,18Rp                          0,14 7,02             1.338.058,31                         60,00      -                    -                                              7,02             1.338.058,31                      60,00     0,083           -                   0,083          Proses

- tulangan Pokok (Besi polos ) kg 148,45 2.443.477,24Rp                          0,15 89,07           1.466.086,34                         60,00      -                    -                                              89,07           1.466.086,34                      60,00     0,091           -                   0,091          Proses

- tulangan Sengkang (Besi polos ) kg 50,37 829.051,03Rp                             0,05 30,22           497.430,62                            60,00      -                    -                                              30,22           497.430,62                         60,00     0,031           -                   0,031          Proses

- Beton fc = 18,68 Mpa, (K-225) m3 0,61 699.680,32Rp                             0,04 0,36             419.808,19                            60,00      -                    -                                              0,36             419.808,19                         60,00     0,026           -                   0,026          Proses

169.680.491,65Rp                     

C. PEKERJAAN PASANGAN -                    

1 Pasangan Dinding Bata Ringan (hebel) m2 639,29 92.947.517,42Rp                       5,76 626,51         91.088.567,07                       98,00      -                    -                                              626,51         91.088.567,07                    98,00     5,640           -                   5,640          Proses

2 Plesteran dan Acian m2 1.228,67 99.288.713,35Rp                       6,15 614,33         49.644.356,67                       50,00      368,60         29.786.614,00                          30,00       982,94         79.430.970,68                    80,00     3,074           1,844          4,918          Proses

3 Pas. Wall Panel (WPC Decking) m2 21,47 9.794.385,90Rp                          0,61 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

202.030.616,67Rp                     

D. PEKERJAAN PLAFOND

1 Rangka Metal Furring m2 246,98 16.459.041,80Rp                       1,02 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

2 Pas. Plafon Gypsum, tebal 9 mm (Tanpa Rangka) m2 246,98 10.604.802,21Rp                       0,66 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

3 Pemasangan List Plafond m1 354,60 6.680.726,50Rp                          0,41 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

4 Pemasangan Listplank GRC m1 52,80 6.277.920,00Rp                          0,39 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

40.022.490,51Rp                       

E.  PEKERJAAN LANTAI

1 Timbunan Tanah m3 58,62 5.828.315,32Rp                          0,36 55,69           5.536.899,56                         95,00      1,76             174.849,46                                3,00         57,45           5.711.749,02                      98,00     0,343           0,011          0,354          Proses

2 Urugan Pasir Alas Lantai t= 5 cm m3 12,16 2.737.160,87Rp                          0,17 3,65             821.148,26                            30,00      -                    -                                              3,65             821.148,26                         30,00     0,051           -                   0,051          Proses

3 Beton Cor Alas Lantai t = 10 cm m3 24,33 32.052.177,24Rp                       1,98 6,08             8.013.044,31                         25,00      -                    -                                              6,08             8.013.044,31                      25,00     0,496           -                   0,496          Proses

4 Pasangan Lantai Granit 60x60 cm m2 229,02 79.440.175,19Rp                       4,92 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

5 Pasangan Lantai KeramikKM/WC 30x30 m2 14,25 2.386.836,20Rp                          0,15 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

6 Pasangan Dinding KeramikKM/WC 30x30 m2 23,15 2.360.030,62Rp                          0,15 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

7 Membuat Beton Tumbuk, 1 Pc 3 Ps 5 Kr ( Lantai carport) m3 3,79 3.277.403,63Rp                          0,20 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

8 Pek.Acian Lantai Rabat m2 37,88 1.742.534,06Rp                          0,11 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

9 Pasangan Plint Granit 10x60 cm m1 252,69 26.911.485,00Rp                       1,67 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

156.736.118,14Rp                     

F. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KUSEN, PINTU, JENDELA, DAN VENTILASI

1 Pek.Kusen Alumunium/Pintu Panil solid /Jendela Alumunium Termasuk Kunci Pintu dan Asesories ( Type.P1) Unit 6,00 18.711.000,00Rp                       1,16 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

2 Pek.Kusen Alumunium/Pintu Alumunium Termasuk Kunci dan Asesories ( Type.P2) Unit 3,00 11.836.912,50Rp                       0,73 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

3 Pek.Kusen Alumunium/Pintu Panil Solid Termasuk Kunci dan Asesories ( Type.P3) Unit 9,00 13.515.075,00Rp                       0,84 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

4 Pek.Kusen Alumunium/Pintu Alumunium Termasuk Kunci dan Asesories ( Type.P4) Unit 6,00 7.875.000,00Rp                          0,49 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

5 Pek.Kusen/Jendela Alumunium ( Type.J1)Termasuk asesories Unit 3,00 7.691.512,50Rp                          0,48 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

6 Pas. Smart Door Lock setara Avaro SLO1 (berikut instal dan acsesori) untuk P1 set 3,00 15.906.318,75Rp                       0,98 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

7 Pengadaan dan Pemasangan Jendela Type J5 + Aksesorinya Unit 18,00 6.087.375,00Rp                          0,38 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

8 Pas. Glasblok m2 3,36 1.513.680,00Rp                          0,09 0,84             378.420,00                            25,00      1,51             681.156,00                                45,00       2,35             1.059.576,00                      70,00     0,023           0,042          0,066          Proses

83.136.873,75Rp                       

G. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING DINDING

1 Pengecatan Dinding dan Kolom m2 1.444,68 63.344.347,68Rp                       3,92 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

2 Pengecatan Plafond Setara Jotun - Cat Dasar Finish Cat Penutup m2 247,62 11.166.569,34Rp                       0,69 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

74.510.917,03Rp                       

H. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

h.i Pekerjaan Panel/Lampu/Titik nyala/Stop Kontak

1 Box Panel SDP (induk, AC dan Penerangan) Set 3,00 7.218.750,00Rp                          0,45 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan
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2 Instalasi Titik Penerangan (Termasuk Pembobokan + Perapian) titik 30,00 7.043.276,63Rp                          0,44 16,50           3.873.802,14                         55,00      10,50           2.465.146,82                             35,00       27,00           6.338.948,96                      90,00     0,240           0,153          0,393          Proses

3 Instalasi Titik Stop Kontak (Termasuk Pembobokan + Perapian) titik 45,00 11.497.866,19Rp                       0,71 24,75           6.323.826,40                         55,00      15,75           4.024.253,17                             35,00       40,50           10.348.079,57                    90,00     0,392           0,249          0,641          Proses

4 Instalasi Titik Stop Kontak AC (Termasuk Pembobokan + Perapian) titik 12,00 3.066.097,65Rp                          0,19 6,60             1.686.353,71                         55,00      4,20             1.073.134,18                             35,00       10,80           2.759.487,89                      90,00     0,104           0,066          0,171          Proses

5 Pas. Lampu downlight inbow 10-18 Watt, setara phillips + Cassing Set 6,00 1.061.445,00Rp                          0,07 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

6 Pas. Lampu downlight LED Flat 15 Watt, setara phillips Set 36,00 8.317.890,00Rp                          0,52 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

7 Pas. Lampu LED Strip 4 Mata, Setara Philips DLI 31087 6,6 watt + Adapter m1 45,60 2.004.975,00Rp                          0,12 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

8 Pas. 1 buah saklar tunggal, kabel 2 x 1,5 mm Set 24,00 1.723.886,85Rp                          0,11 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

9  Pas. 1 buah saklar Double/Seri, kabel 2 x 2,5 mm Set 6,00 471.482,55Rp                             0,03 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

10 Pas. Stop Kontak Dalam Tembok (BROCO) kabel NYM 3 x 2,5 mm Set 45,00 3.878.201,25Rp                          0,24 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

11 Pas. Stop Kontak ACTembok (BROCO) kabel NYM 3 x 2,5 mm Set 12,00 1.034.187,00Rp                          0,06 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

h.ii Pekerjaan Tata Udara

1 Kap. 9000 BTU/H unit 3,00 15.009.225,00Rp                       0,93 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

Type Wall Mounted

Lokasi R.Tidur Utama dan R. Keluarga

2 Kap. 7000 BTU/H unit 3,00 12.127.500,00Rp                       0,75 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

Type Wall Mounted

Lokasi R.Tidur 1 dan 2

h.iv Pas. Exhaust Fan 10" type Ceilling

Lokasi Dapur Unit 3,00 4.113.000,00Rp                          0,25 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

78.567.783,11Rp                       

I. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH/AIR KOTOR

1 Pipa PVC 3/4 + Accecories (Pipa air bersih ) m1 129,00 3.493.374,02Rp                          0,22 32,25           873.343,50                            25,00      -                    -                                              32,25           873.343,50                         25,00     0,054           -                   0,054          Proses

2 Pipa PVC 1/2 + Accecoriesn ( Pipa air Bersih ) m1 28,50 669.191,58Rp                             0,04 7,13             167.297,89                            25,00      -                    -                                              7,13             167.297,89                         25,00     0,010           -                   0,010          Proses

3 Pipa PVC 2 + Accecories ( Pipa bekas air kotor ) m1 22,50 1.058.804,78Rp                          0,07 5,63             264.701,19                            25,00      -                    -                                              5,63             264.701,19                         25,00     0,016           -                   0,016          Proses

4 Pipa PVC 4 + Accecories ( saluran Ke Septictank) m1 57,00 7.039.211,87Rp                          0,44 14,25           1.759.802,97                         25,00      -                    -                                              14,25           1.759.802,97                      25,00     0,109           -                   0,109          Proses

5 Pipa PVC 4 + Accecories ( Bekas air kotor) m1 84,00 10.373.575,38Rp                       0,64 21,00           2.593.393,85                         25,00      -                    -                                              21,00           2.593.393,85                      25,00     0,161           -                   0,161          Proses

6 Pas. Biofil Kap.2m3 Termasuk galian Termasuk asesories ls 3,00 13.125.000,00Rp                       0,81 2,70             11.812.500,00                       90,00      0,15             656.250,00                                5,00         2,85             12.468.750,00                    95,00     0,731           0,041          0,772          Proses

7 Memasang bak kontrol pasangan batu bata ukuran ( 45x45 ) cm tinggi 50 cm unit 6,00 5.931.345,00Rp                          0,37 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

8 Pek. Pengeboran Sumber Air Bersih Kedalaman 40 m,  Rumah Pompa Unit 1,00 11.733.234,00Rp                       0,73 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

9 Pas Instalasi Pemipaan + Pas. Pompa Jetpump 500 Watt Unit 3,00 13.650.000,00Rp                       0,85 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

67.073.736,62Rp                       

J. PEKERJAAN SANITAIR

1 Pas. Kloset Duduk Model Kodok KRIS Monoblok, Type 10009618 unit 3,00 7.721.175,00Rp                          0,48 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

2 Pas. Kloset Duduk Model Kodok KRIS Monoblok, Type 10009618 unit 3,00 7.721.175,00Rp                          0,48 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

3 Pas. Jet Washer (Kran Bidet/Cebok) PALOMA, TSP 3101 set 6,00 1.902.456,83Rp                          0,12 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

4 Pemasangan Shower Spray setara TOTO, type S90230W unit 6,00 2.932.025,25Rp                          0,18 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

5 Memasang Wastafel, LW 240 CJ ex Toto, Komplit kran & acc unit 3,00 6.733.026,30Rp                          0,42 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

6 Pasang Floor Drain 3 Lokal bh 2,00 99.272,25Rp                               0,01 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

7 Pasang Kran Air Dinding Stainless bh 9,00 1.091.299,62Rp                          0,07 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

8 Pasang Kran Air Kitchen Sink bh 3,00 698.530,17Rp                             0,04 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

9 Bak cuci piring / kitchen sink / BCP stainless sus 304 unit 3,00 1.047.960,38Rp                          0,06 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

10 Water Tank Setara Pinguin Kap. 1000 Liter ls 3,00 6.562.500,00Rp                          0,41 -                    -                                           -               2,40             5.250.000,00                             80,00       2,40             5.250.000,00                      80,00     -                    0,325          0,325          Proses

11 Pas. Water Heater berikut Instalasi ls 3,00 7.067.300,63Rp                          0,44 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

12 Memasang 1 Unit  Water tower rangka besi siku unit 3,00 19.444.500,00Rp                       1,20 2,25             14.583.375,00                       75,00      0,60             3.888.900,00                             20,00       2,85             18.472.275,00                    95,00     0,903           0,241          1,144          Proses

63.021.221,42Rp                       

K. PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP ATAP

1 Pemasangan Rangka atap baja ringan zincalume C.75 . 0,75 mm m2 334,39 66.633.725,37Rp                       4,13 250,79         49.975.294,03                       75,00      66,88           13.326.745,07                          20,00       317,67         63.302.039,10                    95,00     3,094           0,825          3,920          Proses

2 Pasang Atap Model Genteng bitumen selulosa setara Onduline m2 334,39 92.423.606,80Rp                       5,72 -                    -                                           -               167,20         46.211.803,40                          50,00       167,20         46.211.803,40                    50,00     -                    2,861          2,861          Proses

3 Pasangan Nok bitumen selulosa Ridge Standard m1 24,00 5.139.981,00Rp                          0,32 -                    -                                           -               6,00             1.284.995,25                             25,00       6,00             1.284.995,25                      25,00     -                    0,080          0,080          Proses

164.197.313,18Rp                     

RUMAH DINAS PEGAWAI (1 UNIT)

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pengukuran dan Pemasangan Bowplank m1 20,50 1.323.140,49Rp                          0,08 20,09           1.296.677,68                         98,00      0,21             13.231,40                                  1,00         20,30           1.309.909,09                      99,00     0,080           0,001          0,081          Proses

2 Pagar Pengaman Proyek m1 33,00 6.697.350,00Rp                          0,41 32,34           6.563.403,00                         98,00      0,33             66.973,50                                  1,00         32,67           6.630.376,50                      99,00     0,406           0,004          0,411          Proses

8.020.490,49Rp                          

A. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI

1 Pondasi Batu Gunung

a. Galian Tanah m3 26,13 3.898.165,26Rp                          0,24 25,61           3.820.201,95                         98,00      0,26             38.981,65                                  1,00         25,87           3.859.183,60                      99,00     0,237           0,002          0,239          Proses

b. Urugan Pasir t=5 cm m3 1,30 291.507,10Rp                             0,02 1,27             285.676,96                            98,00      0,01             2.915,07                                    1,00         1,28             288.592,03                         99,00     0,018           0,000          0,018          Proses

c. Pas. Aanstamping Tebal 15 cm m3 3,89 2.039.153,26Rp                          0,13 3,81             1.998.370,20                         98,00      0,04             20.391,53                                  1,00         3,85             2.018.761,73                      99,00     0,124           0,001          0,125          Proses

d. Pas. Pondasi Batu Gunung/Batu Kali 1Pc 4Ps m3 11,66 11.790.938,56Rp                       0,73 11,43           11.555.119,79                       98,00      0,12             117.909,39                                1,00         11,54           11.673.029,18                    99,00     0,715           0,007          0,723          Proses

e. Angchor Stik dia 12mm-1200mm Kg 16,16 477.710,63Rp                             0,03 15,84           468.156,42                            98,00      0,16             4.777,11                                    1,00         16,00           472.933,53                         99,00     0,029           0,000          0,029          Proses

f. Urugan Tanah Kembali m3 10,58 641.817,75Rp                             0,04 10,37           628.981,39                            98,00      0,11             6.418,18                                    1,00         10,48           635.399,57                         99,00     0,039           0,000          0,039          Proses

19.139.292,56Rp                       

B. PEKERJAAN BETON BERTULANG

1 Beton Bertulang Sloof Type S.1 (Uk. 15 x 20) m3 1,55 6.619.993,99Rp                          0,41 1,52             6.487.594,11                         98,00      0,02             66.199,94                                  1,00         1,53             6.553.794,05                      99,00     0,402           0,004          0,406          Proses

2 Beton Bertulang Kolom Type KP (Uk. 15 x 15) m3 1,30 4.680.167,08Rp                          0,29 1,27             4.586.563,73                         98,00      0,01             46.801,67                                  1,00         1,28             4.633.365,40                      99,00     0,284           0,003          0,287          Proses

3 Beton Bertulang Balok Ring Balok BL-1 (Uk. 15 x 20) m3 1,55 5.596.699,79Rp                          0,35 1,50             5.428.798,80                         97,00      0,02             55.967,00                                  1,00         1,52             5.484.765,80                      98,00     0,336           0,003          0,340          Proses

16.896.860,86Rp                       

C. PEKERJAAN PASANGAN -Rp                                           

1 Pasangan Dinding Bata Ringan (hebel) m2 159,93 23.252.899,84Rp                       1,44 156,73         22.787.841,84                       98,00      -                    -                                              156,73         22.787.841,84                    98,00     1,411           -                   1,411          Proses

2 Plesteran dan Acian m2 281,46 22.744.737,24Rp                       1,41 211,09         17.058.552,93                       75,00      56,29           4.548.947,45                             20,00       267,39         21.607.500,38                    95,00     1,056           0,282          1,338          Proses

45.997.637,08Rp                       

D. PEKERJAAN PLAFOND

1 Rangka Metal Furring m2 54,16 3.609.633,66Rp                          0,22 -                    -                                           -               13,54           902.408,41                                25,00       13,54           902.408,41                         25,00     -                    0,056          0,056          Proses

2 Pasangan Plafond Gypsum m2 54,16 2.325.739,95Rp                          0,14 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

3 Pemasangan List Plafond m1 65,40 1.863.434,84Rp                          0,12 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

7.798.808,44Rp                          

E. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK

1 Timbunan Tanah m3 12,93 1.285.217,51Rp                          0,08 12,28           1.220.956,64                         95,00      0,26             25.704,35                                  2,00         12,54           1.246.660,99                      97,00     0,076           0,002          0,077          Proses

2 Urugan Pasir Alas Lantai t= 5 cm m3 2,71 609.438,64Rp                             0,04 1,35             304.719,32                            50,00      -                    -                                              1,35             304.719,32                         50,00     0,019           -                   0,019          Proses

3 Beton Cor Alas Lantai t = 10 cm m3 5,42 7.136.531,71Rp                          0,44 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

4 Pasangan Lantai Granit 60x60 cm m2 49,73 17.250.940,73Rp                       1,07 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

5 Pasangan Lantai KeramikKM/WC m2 4,43 742.299,93Rp                             0,05 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

6 Pasangan Dinding KeramikKM/WC m2 19,60 1.998.427,42Rp                          0,12 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

7 Pasangan Plint Granit 10x60 cm m1 44,39 4.727.535,00Rp                          0,29 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

33.750.390,95Rp                       

F. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KUSEN, PINTU, JENDELA, DAN VENTILASI

1 Pengadaan dan Pemaangan Pintu Type P1 + Aksesorinya Unit 1,00 2.502.008,08Rp                          0,15 0,30             750.602,42                            30,00      -                    -                                              0,30             750.602,42                         30,00     0,046           -                   0,046          Proses

2 Pengadaan dan Pemaangan Pintu Type P2 + Aksesorinya Unit 3,00 7.426.912,50Rp                          0,46 0,90             2.228.073,75                         30,00      -                    -                                              0,90             2.228.073,75                      30,00     0,138           -                   0,138          Proses

3 Pengadaan dan Pemaangan Pintu Type P3 + Aksesorinya Unit 1,00 1.312.500,00Rp                          0,08 0,25             328.125,00                            25,00      -                    -                                              0,25             328.125,00                         25,00     0,020           -                   0,020          Proses

4 Pengadaan dan Pemasangan Jendela Type J1 + Aksesorinya Unit 1,00 3.802.312,50Rp                          0,24 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

5 Pengadaan dan Pemasangan Jendela Type J2 + Aksesorinya Unit 2,00 3.366.125,00Rp                          0,21 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

6 Pengadaan dan Pemasangan Jendela Type J5 + Aksesorinya Unit 1,00 338.187,50Rp                             0,02 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

18.748.045,58Rp                       

G. PEKERJAAN PENGECATAN

1 Pengecatan Dinding dan Kolom m2 342,78 15.029.713,55Rp                       0,93 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

2 Pengecatan Plafond m2 50,23 2.265.286,44Rp                          0,14 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

17.294.999,99Rp                       

H. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

1 Pekerjaan Panel/Lampu/Titik nyala/Stop Kontak

a Box Panel SDP (induk, AC dan Penerangan) Set 1,00 2.406.250,00Rp                          0,15 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

b Lampu LED Tube Light unit 4,00 551.360,43Rp                             0,03 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

c Lampu LED Ceiling Light set 5,00 634.762,84Rp                             0,04 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

d Saklar seri 2 (Termasuk Mangkok + Penutup) bh 2,00 157.160,85Rp                             0,01 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

e Saklar seri 1 (Termasuk Mangkok + Penutup) bh 4,00 287.314,48Rp                             0,02 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

f Stop Kontak Arde (Termasuk Mangkok + Penutup) bh 7,00 603.275,75Rp                             0,04 -                    -                                           -               -                    -                                              -                    -                                        -              -                    -                   -                   Belum Dikerjakan

2 Pekerjaan Titik Instalasi Listrik

a Instalasi Titik Penerangan (Termasuk Pembobokan + Perapian) titik 6,00 1.408.655,33Rp                          0,09 3,00             704.327,66                            50,00      0,60             140.865,53                                10,00       3,60             845.193,20                         60,00     0,044           0,009          0,052          Proses

b Instalasi Titik Stop Kontak (Termasuk Pembobokan + Perapian) titik 7,00 1.788.556,96Rp                          0,11 3,50             894.278,48                            50,00      0,70             178.855,70                                10,00       4,20             1.073.134,18                      60,00     0,055           0,011          0,066          Proses

7.837.336,63Rp                          

I. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH

1 1. Pek. Pengeboran Sumber Air Bersih Kedalaman 40 m (Instalasi Pemipaan + Pas. Pompa Jetpump 500 Watt + Rumah Pompa) Unit 1,00 17.500.000,00Rp                       1,08 0,98             17.150.000,00                       98,00      -                    -                                              0,98             17.150.000,00                    98,00     1,062           -                   1,062          Proses
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